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Résumé 

La 3
e
 réunion du Comité de Pilotage du Projet PNUE-FEM s’est tenue à Lomé, au Togo, les 7 et 8 

Avril 2011. Ont pris part à cette réunion présidée par M. Charles Biney, Directeur Exécutif de 

l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), les membres désignés du Comité de Pilotage comprenant les 

représentants des pays riverains du bassin (Points Focaux Nationaux Institutionnels du projet), les 

représentants de l’Agence de mise en œuvre (PNUE/DFEM), l’agence d’exécution (UNOPS), le 

Centre PNUE DHI pour l’Eau et l’Environnement (UDC) et l’Autorité du Bassin de la Volta Basin. 

Les représentants des ONG, les partenaires du projet et les représentants des services techniques du 

Gouvernement du Togo qui ont participé en tant qu’observateurs.  

Les principaux objectifs de cette 3
e
 réunion du Comité de Pilotage du Projet PNUE/FEM-Volta étaient 

les suivants: 

 Informer les membres du comité de pilotage sur le niveau de la mise en œuvre du Projet,  

 Discuter et s’accorder sur le rapport annuel 2010 du projet,  

 Discuter et s’accorder sur le plan de travail et le budget 2011 du projet,  

 Discuter la mise en œuvre des projets de démonstration  

 Mener des discussions sur le processus de l’ADT du bassin de la Volta présentement en cours.  

A pris part à la cérémonie d’ouverture, le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Environnement et des 

ressources forestières, représentant le Ministre. Les décisions et recommandations de la 3
e
 réunion du 

Comité de Pilotage du Projet PNUE-FEM sont présentées dans ce rapport. Les participants ont été 

informés du niveau de mise en œuvre des activités du projet conformément au plan de travail de 

l’année 2010 et aussi les principaux problèmes rencontrés depuis 2008.  

Les principales préoccupations soulevées par les membres du CPP durant la réunion portent sur les 

points suivants:  

 Meilleure compréhension du cadre institutionnel et de la gouvernance du projet,  

 Salaires et motivation des coordonateurs nationaux,  

 Mise en œuvre des projets de démonstration nationaux et,  

 Défis institutionnels et opérationnels. 

De l’analyse des rapports envoyés aux membres du comité de pilotage avant la réunion (rapports 

annuels 2010, plans de travail annuels et budget 2011), des présentations faites par l’unité de 

coordination du projet sur les réalisations et des discussions après chaque présentation, il y eu un 

consensus et les membres du comité de pilotage ont noté avec satisfaction les progrès réalisés durant 

les deux dernières années de mise en œuvre du projet. 

Le comité de pilotage a également approuvé le rapport annuel 2010, le plan de travail et le budget 

2011, de même que le budget du projet révisé. Le comité a aussi recommandé au PNUE et à l’UNOPS 

de tenir compte des conclusions des discussions avec les représentants du Comité de Pilotage sur la 

mise en œuvre satisfaisante des activités des projets de démonstration toute en tenant compte des 

contraintes de temps par rapport à la fin du projet. 
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DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 3ème REUNION DU 
COMITE DE PILOTAGE DU PROJET FEM/PNUE BASSIN DE LA 

VOLTA 
 

La 3
ème

 réunion du Comité de pilotage du Projet FEM Volta s’est tenue du 7 au 8 Avril 2011 à Lomé, 

Togo 

Le Comité de Pilotage du Projet a passé en revue et approuvé les documents suivants : 

1. Rapport annuel 2011 

2. Budget et plan de travail pour l’année 2011 

Le Comité de Pilotage a noté avec satisfaction les progrès réalisés durant la mise en œuvre du projet et 

a fait les recommandations suivantes : 

I. A l’Unité de Coordination du Projet (UCP) 

1. Demande à l’UCP de mettre en œuvre le plan de travail 2011 tel qu’il a été approuvé en intégrant 

les amendements proposés par les membres du comité de pilotage 

2.  Demande à l’UCP d’intégrer dans les prochains rapports annuels le niveau de mobilisation des 

contributions financières dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

3. Demande à l’UCP d’intégrer dans le système de rapportage du projet, un mécanisme permettant 

d’informer les décideurs et autorités politiques des pays du bassin sur la mise en œuvre du projet, 

y compris le cofinancement et la contribution financière des pays riverains 

4. Apprécie les efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre des projets de démonstration et 

note les préoccupations relatives aux contraintes de temps pour atteindre les objectifs de ces 

projets 

5. Apprécie les progrès réalisés et note les défis liés au développement de l’ADT du bassin 

6. Recommande à l’UCP de rencontrer les représentants du Comité de Pilotage pour discuter des 

problèmes soulevés par rapport aux projets de démonstration et à l’ADT 

7. Recommande que le budget 2011 serve de guide pour la mise en ouvre du projet 

II. A l’UNEP et l’UNOPS  

8. Demande à l’UNEP et l’UNOPS de tenir compte des conclusions des discussions avec les 

représentants du Comité de Pilotage sur la mise en œuvre satisfaisante des activités des projets de 

démonstration tout en tenant compte des contraintes de temps par rapport à la fin du projet 

III. Observation générale et recommandation  

Le Comité de Pilotage du Projet exprime ses sincères remerciements au Gouvernement et au 

peuple Togolais pour avoir abrité la réunion et pour l’accueil chaleureux durant notre séjour. 
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1. Ouverture de la 3
ème

 Réunion du Comité de Pilotage du Projet 

1.1 Cérémonie d’ouverture  

1. La 3
e
 réunion du Comité de Pilotage du projet FEM-Volta a été organisée par le Ministère de 

l’Environnement et des Eaux et Forêts pour le Gouvernement du Togo à l’Hôtel Golden Beach de 

Lomé au Togo, du 7 au 8 Avril 2011. La cérémonie d’ouverture a connu la participation du 

Directeur de Cabinet du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières qui 

représentait le Ministre, le Conseiller Technique du Ministre des ressources en Eaux et en 

Hydraulique, le représentant du PNUE, le représentant de l’UNOPS, le Directeur Exécutif de 

l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) et les membres du CPP des six Etats du Bassin de la 

Volta.  

2. Dans son discours d’ouverture, M. Hubert Onibon, Coordonateur Régional du Projet (CRP) 

PNUE/FEM du Bassin de la Volta a exprimé sa gratitude au gouvernement Togolais pour avoir 

accueilli cette réunion de même que pour toutes les dispositions prises pour faciliter les activités 

du Projet. Il a remercié l’Honorable Ministre, dignement représenté par son Directeur de Cabinet 

pour sa présence à la cérémonie d’ouverture et a observé que la présence du ministre constitue un 

témoignage de l’engagement du gouvernement du Togo pour améliorer les conditions de vie des 

populations du bassin de la Volta. Il a également exprimé son appréciation envers le Directeur 

Exécutif de l’ABV pour l’appui que son organisation a apporté au projet. Il poursuivit en 

observant que cette réunion constitue une opportunité pour réfléchir et faire l’inventaire afin de 

procéder à des ajustements visant à réduire les insuffisances du projet. Par la suite, le 

Coordonateur a remercié les partenaires du projet pour leur soutien ces dernières années et 

souhaité que les délibérations de la réunion aient des effets positifs sur la mise en œuvre du projet. 

3. Le représentant du PNUE, Mme Kelly West a exprimé son plaisir de revenir au Togo pour 

participer à la 3
e
 réunion du CPP. Elle a reconnu que cette réunion se déroule à une période 

vraiment importante du projet et par conséquent a souhaité que cette rencontre débouche sur des 

solutions aux défis, surtout ceux liés aux projets de Démonstration. Elle a confirmé que 

l’évaluation à mi-parcours du projet sera bientôt conduite et a saisi l’occasion pour remercier le 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières pour avoir accueilli cette troisième 

réunion du Comité de Pilotage du Projet PNUE-FEM Volta. Mme West a également exprimé sa 

gratitude aux partenaires du projet pour leur appui et coopération dans la mise en œuvre du projet. 

Elle les a également félicités pour les progrès réalisés depuis le démarrage du projet. 

4. Dans son allocution, le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (VBA), M. Charles 

Biney a remercié le gouvernement du Togo pour toutes les facilités accordées à l’équipe du projet, 

et spécialement pour leur hospitalité et leur accueil durant la visite de courtoisie auprès des 

Ministres. Au nom de l’ABV, il a remercié les délégués et a félicité le Projet FEM-Volta pour les 

résultats obtenus depuis le début de la mise en œuvre du projet tout en promettant de continuer à 

soutenir le projet et de s’assurer que l’ABV utilisera les résultats obtenus. 

5. Dans son allocution d’ouverture, le représentant du Ministre de l’Environnement et des 

Ressources Forestières, M. Ouro-Djeri Essowê, a souhaité la bienvenue aux délégués des 

différents pays du bassin à la réunion du CPP et exprimé sa gratitude à leur endroit pour le choix 

du Togo pour l’organisation de cette réunion. Il a exprimé son appréciation des objectifs généraux 

du projet et a noté que la réunion du CPP porte sur l’analyse et de la revue des activités du projet 

est une initiative louable. Au nom de son Excellence, le Ministre de l’Environnement et des 

Ressources Forestières, il a félicité l’équipe du projet et les parties prenantes pour les réalisations 

du projet. Il a noté que le bassin fait face à des menaces et a réitéré que le Togo en tant que pays 

riverain du bassin est engagé dans la résolution de ces défis. Il a également saisi l’opportunité pour 

mettre l’accent sur certains des projets nationaux complémentaires aux objectifs du projet FEM-

Volta et a promis que les projets continueront à coopérer avec le projet FEM-Volta. Il a rappelé 
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que tous les pays du bassin rencontrent des problèmes similaires qui nécessitent des efforts locaux 

pour être résolus. Il a souligné le rôle de coordination de l’ABV et invité les pays riverains à 

soutenir cet organisme de bassin dans tous ses efforts. Il a enfin encouragé tous les pays et parties 

prenantes à continuer à fournir leur appui y compris leur soutien financier afin d’accomplir les 

objectifs du projet.  

1.2 Election des membres du présidium 

6. M. Hubert Onibon a proposé le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 

M. Charles Biney comme Président, le Conseiller Technique du Ministre Chargé de l’Eau, M. 

Assouma Derman comme Vice-président et M. Olumide Akinsola de l’UCP comme rapporteur de 

la réunion. Ces propositions ont été acceptées par tous les participants. 

1.3 Présentation des participants et revue du programme de la réunion  

7. Après que les participants se soient présentés, le Président de la séance a exprimé son plaisir 

d’avoir été choisi pour présider la rencontre. Il a également souhaité la bienvenue aux participants 

et souhaité de fructueuses délibérations. 

8. Après la présentation des participants, le Président leur a demandé de se prononcer sur l’agenda de 

la réunion. Tout en commentant les objectifs de la réunion, M. Martin Dibi de la Côte d’Ivoire a 

informé l’assemblée que la personne chargée de faire la présentation sur le projet de 

démonstration pour la Côte d’Ivoire n’est pas arrivée. Le Président a suggéré que les délégués 

maintiennent l’ordre du jour et prennent note explications additionnelles de l’UCP. Le programme 

ainsi amendé fut alors adopté.  

1.4 Objectifs de la réunion et résultats attendus 

9. M. Olumide Akinsola a présenté les objectifs et résultats attendus de la 3
e
 réunion du Comité de 

Pilotage du Projet. Ceux-ci comprenaient le besoin d’informer les membres du CPP sur le statut 

du Projet, de discuter et de s’accorder sur le Rapport Annuel (2010) du Projet, le plan de travail 

2011 du projet ainsi que le budget et informer les membres du CPP sur le niveau de mise en œuvre 

des projets de démonstration. 
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2. Principales présentations et discussions  

2.1 Mise en œuvre des recommandations de la 2
e
 réunion du CPP 

10. M. Olumide Akinsola a présenté aux participants les actions entreprises en réponse aux 

recommandations de la 2
e
 réunion du Comité de Pilotage du Projet. Il a présenté les cinq 

recommandations faites durant ladite réunion qui s’est tenue à Abidjan ainsi que les actions 

entreprises par l’UCP dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations. Après ces 

présentations, le président a demandé des observations sur les recommandations faites. 

11. M. Nicholas Iddi du Ghana a observé que les rapports des réunions précédentes n’ont pas été 

circulés au préalable. Il fut informé que ces rapports ont été échangés par email avec les 

participants au 2
nd

 CPP. 

12. Mme Sandrine Sankara du Burkina Faso a également demandé à ce que l’UCP fournisse le niveau 

des réalisations des recommandations afin que les participants puissent faire des commentaires 

adéquats sur les réalisations du projet. M. Olumide Akinsola a répondu que ces informations 

étaient déjà rapportées dans le système de rapportage du projet et voulut savoir s’il était encore 

nécessaire de donner ces informations dans la présentation. Le président a suggéré que ces 

informations soient considérées pour les prochaines réunions du CPP et que le projet devrait faire 

l’effort de rapporter cette remarque dans les recommandations et le rapport du projet. M. Onibon a 

cependant répondu que le projet a adopté le système de rapportage du PNUE mais trouverait si 

nécessaire des moyens pour harmoniser les requêtes à l’avenir.  

2.2 Présentation du Rapport Annuel 2010 et du plan de travail 2011  

13. M. Hubert Onibon a présenté au Comité de Pilotage le rapport annuel 2010 tandis que 

M. Akinsola a présenté le plan de travail pour l’année 2011. Les présentations ont porté sur le 

détail des réalisations du projet et les défis rencontrés durant la mise en œuvre du projet et mis 

l’accent sur la collaboration/contribution des partenaires clés et la mise en œuvre de l’ADT. Il a 

également mentionné les nombreux défis auxquels le projet a fait face dans la mise en œuvre des 

projets de démonstration de même que ceux liés à la gouvernance du projet. 

14. M. Jean-Pierre Houelekou du Bénin a félicité l’équipe de l’UCP pour le travail accompli au cours 

de l’année. Il a observé que certaines questions telles que la motivation des coordonateurs 

nationaux n’ont pas fait l’objet de rapport et par conséquent ont été négligées malgré le fait 

qu’elles aient été discutées en long et en large à Abidjan au cours de la dernière réunion du CPP. Il 

a de ce fait demandé à ce que la question soit réétudiée. Il a également suggéré que la situation 

politique de la Côte d’Ivoire ne soit pas présentée comme un problème généralisé qui cause des 

retards dans l’ensemble du projet et a confirmé que le Bénin n’a aucun problème avec son rapport 

financier. 

15. M. Benjamin Ampomah du Ghana a tenu à savoir les liens entre les projets de démonstration 2 au 

Bénin et au Togo et à comprendre si le Burkina Faso en fait maintenant partie. De même, M. Iddi 

du Ghana a aussi insisté sur le manque d’appui technique et a demandé une meilleure clarification. 

Il a suggéré également que le projet devrait considérer intégrer le briefing des décideurs politiques 

dans le système de rapportage afin d’informer et d’échanger avec les autorités nationales. 

16. M. Volley du Togo a exprimé son inquiétude au sujet du fait que le coordonateur national au Togo 

ne soit pas impliqué dans la mise en œuvre du projet de démonstration à Kara et est cependant 

d’avis que le bureau de coordination nationale soit activement impliqué. Concernant le retard 

accusé lors de l’exécution du projet, il a rappelé que pour l’ADT, les contrats avec les consultants 

n’ont pas été signés à temps et la collecte des données n’a pas été possible puisque celles-ci 

n’étaient pas disponibles dans certains cas. Il a par conséquent suggéré que cela soit reflété dans le 

rapport. Il a également soulevé la question de la motivation des coordonateurs qui limite le progrès 

du projet. Il mentionné que le système de rapportage a besoin d’être clarifié puisque la 
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coordination nationale n’a pas pu faire de rapport sur les activités planifiées. 

17. M. Alamir Touré du Mali a observé que sur la base du cadre logique du projet, on n’a pas 

l’impression que le projet puisse achever ses activités et a noté qu’au Mali en particulier, le projet 

de démonstration n’a pas exécuté d’activité dans la partie nationale du bassin au Mali. Sur les 

questions financières, il a noté que moins de 60% du budget a été mis en œuvre. Il a suggéré que 

l’assemblée avait besoin de comprendre comment s’y prendre et trouver une proposition pour 

changer la situation. De ce fait, il a demandé des explications sur les écarts budgets/dépenses et, la 

non exécution de certaines activités. 

18. Mme Kelly West, représentant le PNUE, a apprécié les commentaires et les préoccupations au 

sujet des retards accusés dans les projets de démonstration, précisément sur les sites où les MOU 

n’ont pas encore été signés. Elle a rappelé qu’elle a eu à visiter ces sites, il y a de cela 18 mois et 

se demande comment le projet arriverait à mettre en ouvre toutes els activités. Elle a mentionné 

que l’évaluation à mi-parcours du projet sera bientôt conduite et suggérerait la réallocation de 

fonds. Elle a reconnu que sur la base de la présentation faite par le CRP, de nouveaux projets se 

feront bientôt mais pense que la priorité serait de démontrer les domaines dans lesquels le projet a 

déjà pris des engagements au lieu d’entreprendre de nouveaux projets de démonstration. 

19. Dans sa réponse aux problèmes soulevés par les membres, M. Onibon a clarifié que les dates 

planifiées et présentées variaient en effet et seraient revues en fonction de la réaction des 

partenaires. En ce qui concerne les projets de démonstration, il a expliqué qu’après le 

développement du projet pour le Bénin comme suggéré par la dernière réunion du CPP, l’on a 

constaté que la priorité du pays était différente, d’où la revue des priorités du pays avec les 

partenaires nationaux et les autres parties prenantes. Puis, suite aux clarifications du PNUE sur le 

fait que les problèmes transfrontaliers n’avaient pas besoin d’être communs à tous les pays pour 

décider des actions pilotes, l’UCP en coordination avec les partenaires nationaux a décidé de 

développer pour le Bénin, le projet de démonstration sur la réhabilitation/protection des berges. 

Pour ce qui est de la question de l’appui technique, il a souligné que certains projets ont 

normalement plus de personnel technique et fait remarquer que la signature du contrat avec l’UDC 

a pris du temps. Aussi, il n’y avait plus d’appui spécial au projet alors que le volume de travail 

additionnel découlant du besoin de soutenir les partenaires nationaux ne fait qu’augmenter. 

20. M. Onibon a accepté que l’idée de briefing des politiques est très pertinente. Il a indiqué que cela 

fait partie de l’approche de l’UCP qui le fait ressortir dans les rapports du projet. Il a répondu que 

les préoccupations des partenaires du Togo étaient légitimes mais que le MOA serait signé pour 

soutenir les activités de construction de la station de traitement des eaux usées et les formations. 

De même, le projet discutera avec le SIAAP afin d’impliquer la Direction de l’Environnement 

dans ses activités. Il expliqua également que les retards sont surtout dus à la signature des contrats 

à cause des procédures de l’UNOPS, à la collecte des données pour laquelle l’UCP et les 

consultants ADT n’avaient pas eu l’assistance des institutions nationaux. 

21. Au sujet des projets de démonstration, M. Onibon a déclaré que le projet de démonstration 2 est 

pour le moment mis en ouvre avec le financement du SIAAP alors que le projet FEM fournit un 

appui technique. Il a ensuite ajouté que le projet FEM Volta financerait la construction de la 

station de traitement des eaux usées, y compris l’étude de faisabilité et des activités de 

sensibilisation. Il a confirmé que le réseau des eaux usées est presque terminé et le CPP aura plus 

de détail dans les prochaines présentations. Pour le rapport financier, il a rait remarqué que le 

MOA était pour permettre aux pays d’être opérationnels pendant que les autres activités y compris 

les projets de démonstration ont été budgétisées séparément. 

22. Répondant à la préoccupation soulevée par le représentant du Mali, M. Onibon a répondu que tous 

les participants étaient responsables du manque de progrès et cela était principalement dû au 

manque/retards de feedback des partenaires nationaux. Concernant le manque d’activités au 

niveau du bassin, M. Onibon a intimé que le MCA avait établi un accord pour soutenir les activités 

de terrain au Burkina Faso et que le projet a alloué un budget pour les activités de terrain au Mali. 
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Sur la question des résultats comme présenté dans le rapport financier, le taux d’exécution du 

budget annuel était environ de 63% en décembre 2010 alors que certaines dépenses telles que le 

paiement des consultants n’étaient pas encore enregistrées dans le système. Par rapport au budget, 

il y a eu certains ajustements ou augmentations y compris les salaires et le véhicule du projet qui 

est finalement revenu relativement moins chers. 

23. Dans les commentaires supplémentaires, Mme Sandrine du Burkina Faso a demandé des prisions 

sur l’actualisation du système de suivi-évaluation alors que M. Jean-Pierre Houelekou s’est 

demandé comment le projet exécutera l’appui au Bénin. 

24. M. Onibon a répondu que les indicateurs de suivi-évaluation ont été actualisés et utilisés dans le 

rapport annuel. Il a également indiqué que l’évaluation à mi-parcours serait faite au cours de 

l’année et a rapporté au CPP que le plan de suivi-évaluation révisé sera discuté. M. Onibon a 

également noté que le Projet a apporté une assistance au Burkina Faso, Ghana et à la Côte d’Ivoire 

en 2010 pour l’organisation au niveau national d’un évènement annuel sur l’environnement /l’eau. 

Il a déclaré que la même assistance est planifiée cette année pour le Bénin et le Togo. 

2.3 Rapport financier du projet et du budget 2011 

25. Mme Abigail Sackar a présenté le rapport financier du projet et le budget pour l’année 2011 y 

compris les dépenses du projet pour 2010. Le président de la séance a rappelé à l’assemblée que la 

présentation était destinée à faire des modifications et à approuver le budget et le plan de travail de 

l’année 2011. 

26. Dans son commentaire, M. Alamir Touré du Mali a demandé des clarifications sur l’état du 

transfert MOA en rappelant au projet que le Mali a soumis son rapport financier comme requis 

alors que le rapport des consultants a été validé. Il a également voulu savoir si le projet était 

autorisé à préparer son budget 2012 sans prolongation et a aussi observé qu’il n’y avait pas de 

budget pour la coordination nationale. 

27. M. Martin Dibi de la Côte d’Ivoire a félicité la mise en œuvre du projet et demandé à savoir 

pourquoi il existait des lignes budgétaires sans engagement et pas d’indication de contribution de 

la part des pays dans le budget présenté. M. Jean Pierre Houelekou du Bénin voulut savoir quand 

est-ce-que les consultants seraient payés afin de pouvoir confirmer cette information avec les 

autorités compétentes. Dans le même ordre d’idée, M. Volley du Togo a soutenu la nécessité pour 

une contribution nationale afin de la refléter dans les lignes budgétaires y compris le financement 

alloué à chacun des pays sur le projet, la contribution du FEM pour chaque pays et comment elle a 

été allouée. Il a expliqué que cela était nécessaire afin de savoir comment présenter le niveau de 

mise en oeuvre du projet aux autorités supérieures.  

28. M. Iddi du Ghana a observé que 63 % de réalisation n’était pas si bas mais a noté que les activités 

n’étaient que pour certains objectifs spécifiques. Il a par ailleurs suggéré qu’à l’avenir les 

paiements des consultants ADT devront être enregistrés une fois approuvés. Sur cette question, 

Mme Sandrine Sankara a suggéré que le taux de mise en œuvre soit indiqué de même que le statut 

de la mobilisation des ressources. Elle a conclu que les deux pages du tableau du rapport financier 

sans aucun commentaire étaient difficiles à comprendre et de ce fait il était difficile d’identifier la 

part revenant à chaque pays.  

29. M. Onibon a répondu que le Mali n’avait pas besoin de se préoccuper des questions de retards 

puisque les fonds pour le Mali avaient été transférés. Il a remarqué que les consultants n’ont pas 

été payés l’année dernière et les paiements en retard seront effectués cette année. Revenant sur la 

remarque de M. Martin Dibi de la Côte d’Ivoire, il a observé que le format du FEM a été utilisé 

dans la préparation du rapport et des lignes budgétaires et par conséquent, changer le style pourrait 

compliquer la préparation du rapport. Il a exprimé sa préoccupation que les pays ne contribuaient 

pas et qu’en dépit de l’envoi des formulaires relatifs au cofinancement, les partenaires nationaux 

n’avaient pas donné de feedback. Il a noté que l’ABV a eu de si nombreux partenaires et, par 
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conséquent, avait besoin de décider le type de système le plus approprié à ses activités. M. Onibon 

a également expliqué qu’un budget détaillé a été préparé dans un format EXCEL et discuté avec le 

PNUE et UNOPS KEOC. Tout en expliquant que le budget présenté dans le plan de travail annuel 

est le résumé du budget détaillé, il a précisé que les questions financières n’étaient pas 

confidentielles et que l’UCP partagerait ce budget détaillé avec les membres du CPP. 

30. Au sujet des consultants, il a remarqué que chaque fois que le projet recrute des consultants, 

l’UCP se chargeait de l’aspect technique et UNOPS Nairobi du volet financier/administratif et le 

montant du contrat était toujours indiqué dans le budget détaillé envoyé aux pays. Il a également 

expliqué aux participants que, contrairement à l’opinion sur le bénéfice financier de chaque pays, 

les projets FEM Eaux Internationales ne considèrent pas les pays en eux-mêmes mais plutôt les 

aspects transfrontaliers; par exemple l’appui à l’observatoire du bassin serait difficile à répartir 

entre les pays. Il a expliqué que si un fond engagé n’a pas été dépensé, il est automatiquement 

réalloué pour l’année suivante. Il a également rappelé à l’assemblée que le projet a toujours exigé 

et reçu une note d’objection de la part des partenaires nationaux avant que les consultants ne 

soient payés. 

31. Afin de clarifier les questions soulevées, Mme Kelly West a répondu que le cofinancement des 

pays comprend normalement la participation à une réunion de l’ABV de délégués des pays. Elle a 

également noté que les ministères de l’environnement sont très familiers avec le fonctionnement 

du FEM. 

32. Tout en apportant de plus amples clarifications, le représentant de l’UNOPS, M. Patrick 

FRUCHET a accepté que l’UNOPS Nairobi ait vraiment causé le retard de certains paiements. Il a 

mentionné que les contributions financières comme cofinancement sont recommandées puisque 

les procédures FEM ne permettent pas les paiements aux partenaires nationaux. 

33. Pour conclure les discussions sur les primes, le Conseiller Technique du Ministre chargé de l’Eau 

(Togo) et vice-président de la réunion, M. Derman Assouma a reconnu que les déclarations du 

représentant de l’UNOPS étaient, on ne peut plus claires et, puisque le projet FEM ne pourra pas 

payer les coordonateurs nationaux, la meilleure solution était de clore la discussion sur cette 

question. Il a profité de cette opportunité pour féliciter le FEM pour le financement du projet. Il a 

aussi noté que, quoique la présentation du budget nécessite de plus amples explications, le projet a 

utilisé le format du FEM et, de ce fait, rien ne peut être changé. 

34. M. Iddi se demandait pourquoi le projet ne pouvait pas générer les chèques du Ghana afin de 

réduire les retards. M. Alamir Touré a également soulevé le problème de manque de clarté dans la 

matrice des contributions nationales. M. Martin Dibi de la Côte d’Ivoire a soutenu les 

préoccupations relatives aux difficultés dans la compréhension des contributions nationales et 

l’allocation des ressources aux pays. En répondant à ces préoccupations, M. Onibon a expliqué 

que le montant alloué à chaque pays est supérieur à celui du MOU. Il a expliqué que chaque 

activité du projet avait sa propre ligne budgétaire qui est difficile à répartir par pays puisqu’il 

s’agit d’une gestion par approche bassin.  

35. Pour conclure ces questions, M. le président de la séance a identifié trois questions clés soulevées 

au cours de la discussion ainsi que la nécessité pour les partenaires nationaux d’être informés sur 

leurs contributions; la question de savoir s’il faut continuer avec le nouveau plan ou maintenir ce 

qui avait été initialement accepté dans le document du projet pour les projets de démonstration. Il 

a par ailleurs demandé à l’UNOPS de répondre aux questions soulevées par le Ghana à savoir 

pourquoi le projet n’opérait pas son compte depuis le Ghana. Dans sa réponse, le représentant de 

l’UNOPS a déclaré, qu’opérer le compte depuis le Ghana augmenterait les coûts avec le 

recrutement à plein temps d’un directeur financier, alors que comparé au présent système, il y a 

juste un petit pourcentage de dépense de Nairobi pour le transfert vers les 6 pays. 

36. En répondant aux commentaires, M. Onibon a suggéré que la question relative aux contributions 

des pays soit débattue au deuxième jour. Pour ce qui est du projet de démonstration 2, il a déclaré 
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que le Projet ferait ce que le CPP déciderait. Concernant le projet sur les eaux souterraines, il a 

indiqué que l’UCP n’a fait que répondre aux préoccupations de la dernière réunion du CPP qui a 

recommandé d’accorder plus d’intérêt au problème des eaux souterraines dans le projet. 

37. En conclusion, le président a déclaré, qu’après le long débat sur le budget et le plan de travail 

2011, le CPP demande à l’UCP de tenir compte des recommandations faites par les participants et 

l’autorise à mettre en ouvre le plan de travail. Il ajouta par la suite que le rapport annuel 2010 et le 

budget 2011 sont approuvés. 

2.4 Présentations sur la mise en œuvre des projets de Démonstration 

38. Les présentations sur les projets de démonstration ont été faites par les représentants des pays 

présents: Bénin: M. Jean-Pierre Houelekou, Burkina Faso: Mme Sandrine Sankara, Ghana: 

M. Nicholas Iddi, Mali: M. Navon Cissé, Togo: M. Victor E. D. Amaou (municipalité de Kara). 

La présentation de la Côte d’Ivoire n’a pu être faite à cause de l’absence du point focal qui est 

responsable du projet de démonstration. Cependant, un résumé de la situation jusqu’ à la veille de 

l’élection présidentielle et donc de la crise fut donné par M. Olumide Akinsola du FEM-Volta.  

39. Pour ce qui est du projet de démonstration 1, M. Cissé du Mali a rapporté que le projet était se 

caractérise par le développement en cours des outils de gestion des crues (système d’alerte 

précoce) à travers les modèles le HEC-RAS et Mike 11. Il a également rapporté que la collecte des 

données sur le Burkina Faso s’est achevée et que celle des données sur le Mali est encore 

d’actualité. Il a informé que le directeur du projet a été nommé et une réunion de planification 

s’est tenue à Bamako. Il a également informé les participants que l’installation des équipements 

hydrométéorologiques dans la partie malienne du bassin est en cours. 

40. Mme Sandrine Sankara a rapporté que le projet est appuyé par le MCA au Burkina Faso suite à la 

signature de l’accord en Janvier 2010. Elle a également noté que le progrès était encourageant et 

que pendant la réunion avec les partenaires du Mali, ces derniers ont clairement accepté les 

procédures pour la collaboration.  

41. Tout en donnant des clarifications aux questions soulevées après la présentation sur les projets de 

démonstration, M. Onibon est d’accord pour inclure la contribution du MCA Burkina Faso dans le 

budget et a également mis l’accent sur l’importance des contributions nationales. Il a exprimé son 

inquiétude que sans les données, le projet du Mali serait voué à l’échec. Sur la question du temps 

limite accordé aux activités du projet mentionné par M. Akinsola, M. Cissé a accepté qu’en effet il 

s’agit là d’un défi, mais que le bureau national à Bamako assiste également le directeur du projet. 

Il a réitéré la nécessité de fournir des allocations à l’équipe du projet à cause du manque de 

contribution nationale. Mme Sankara a confirmé que le modèle pour le projet sera disponible d’ici 

Mai 2011, après quoi, il sera adapté et utilisé pour former des partenaires nationaux (Mali et 

Burkina Faso). Des participants du Togo ont observé que le projet est très important et d’intérêt 

pour les autres pays du fait du problème d’inondation dans le bassin.  

42. Pour la mise en œuvre du projet de démonstration 2 au Togo, M. Amaou du SIAAP a signalé que 

l’aspect SIAAP du projet est en cours de finalisation. Il a partagé qu’il y avait des plans visant à 

étendre le projet à d’autres zones dans la communauté et le FEM a planifié d’assister avec environ 

100.000 dollars américain. Le plan est de connecter environ 174 ménages au réseau d’eaux usées, 

y compris les écoles, hôtels, restaurants, marché et autres institutions publiques dans le quartier 

d’Ewawu.  

43. M. Ampomah du Ghana s’est demandé ce que le projet FEM-Volta apportait et comment il serait 

relié au FEM, puisque le projet a plus l’air d’un projet de grande échelle. Il a également demandé 

à savoir l’impact d’un tel projet de démonstration. Mme Sankara a demandé à savoir s’il y avait 

des outils destinés à communiquer les changements dans le comportement et des primes 

d’encouragements pour que les populations vivant près des rives puissent se relocaliser. 

44. Le second jour de la réunion, le représentant du SIAAP a répondu aux commentaires en indiquant 
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que la construction du réseau et de la station de traitement des eaux usées et les autres activités 

planifiées seront achevés en 2012. Il a confirmé que le programme de sensibilisation était en cours 

avec l’appui des leaders traditionnels et groupes de femmes. Il a ajouté qu’il n’était pas sûr qu’il y 

ait des compensations pour les personnes à relocaliser.  

45. Mme Kelly West du PNUE a suggéré qu’un petit groupe soit constitué pour discuter du projet de 

démonstration sur Kara vu qu’il ne reste qu’une année pour voir l’impact concret et jusque là 

toujours pas de MOU. M. Onibon est de l’avis que le MOU n’était pas un problème mais plutôt la 

finalisation à temps du réseau et la question de la relocalisation. Il est d’avis que l’implication du 

FEM compliquait les choses et par conséquent soutien l’idée du petit groupe pour en discuter. M. 

Martin Dibi de la Côte d’Ivoire était préoccupé du fait qu’il n’y avait pas de stratégie en place 

pour le projet et Mme Kelly West a conclu qu’en effet la barre était haute mais ce serait une bonne 

chose si les objectifs pouvaient être atteints.  

46. La présentation du Bénin a souligné que la principale étape requise pour le projet consistait à 

l’élaboration de la note de concept pour le projet de démonstration basé sur la préparation d’un 

cadre réglementaire pour les activités de pêche et, les actions de reboisement le long des rives de 

la Pendjari. 

47. Dans les commentaires supplémentaires, M. Alamir Touré du Mali a partagé sa préoccupation au 

sujet de la durée du projet et le lancement du nouveau projet qui résoudrait les questions légales. 

Cette opinion fut également soutenue par M. Dibi qui a partagé sa préoccupation sur les mesures 

en place pour la réalisation de l’objectif du projet. Mme Sankara du Burkina Faso a exprimé les 

mêmes sentiments sur la nécessité d’assurer une sensibilisation adéquate sur un tel projet 

impliquant trois pays et demandait à savoir comment le Burkina Faso est impliqué dans le 

processus. 

48. M. Onibon a répondu que ce que le projet produirait n’est pas un cadre légal, mais un code de 

conduite qui sera inspiré de celui entre le Ghana et le Burkina Faso et sera exécuté à une échelle 

de projet pilote. M. Houelekou est d’accord qu’il serait difficile de développer un nouveau projet, 

mais a insisté à nouveau sur l’importance du projet pour le bassin. 

49. Pour conclure la discussion, le président a insisté que l’assemblée n’était pas contre le problème 

identifié mais le souci concernait le timing. Il a rappelé qu’il a fallu 3 ans au PAGEV pour le 

développement de code de conduite que le projet envisage de le faire en deux ans. En guise de 

réponse, M. Onibon a noté que l’option serait de développer un bon document de projet pour la 

prochaine phase. Mme West est du même avis, mais pense que ce serait une bonne idée de faire 

quelque chose au Bénin. 

50. Des commentaires sur la présentation du projet de démonstration du Ghana, il ressort qu’il 

pourrait avoir certains problèmes pour établir le comité conjoint entre le Ghana et la Côte d’Ivoire 

de même que la nécessité de réduire la portée du pare-feu. M. Onibon a suggéré que le rapport de 

lancement devra déclarer ce qui est ou n’est pas réaliste. Sur la question de la Côte d’Ivoire, le 

président a suggéré que le projet suive de près la situation, et a espéré que la situation s’améliore. 

2.5 Discussions sur la mobilisation des contributions financières 

51. Mme West du PNUE a déclaré que les tableaux de contribution doivent faire partie du rapport 

annuel du projet. Elle a également suggéré que la contribution des pays à l’ABV pourrait être 

considérée comme cofinancement tout comme l’appui de l’IUCN. Le représentant du Mali est 

d’avis que l’UCP ne devrait pas être découragé du manque de contribution financière des pays. Il a 

indiqué que pour le Mali, il serait difficile de donner une contribution financière, mais il y a 

toujours des moyens pour développer des stratégies afin de réaliser de tels objectifs. Le 

représentant du Mali est préoccupé qu’il y ait des difficultés dans la mobilisation des contributions 

nationales parce que les Ministères des Finances et des Affaires Etrangères n’étaient pas impliqués 

au moment de la signature du MOU avec le Ministère de l’Environnement. 
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52. Les représentants du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Togo ont des difficultés à remplir les 

formulaires de contribution et ont demandé une formation à cet effet. 

53. Mme West a suggéré que, puisque nous examinons seulement les contributions en nature, il est 

nécessaire de faire des efforts pour remplir les formulaires fournis par le projet puisque le FEM 

n’apprécierait pas notre incapacité à tenir notre promesse de cofinancement. 

54. En conclusion, M. Onibon a fait remarquer que le projet est ouvert à toute bonne stratégie afin de 

réaliser ses objectifs, et a rappelé que tous les calculs et le remplissage du formulaire de 

cofinancement ont été discutés et approuvés par les points focaux nationaux. Finalement, le 

président a invité toutes les parties prenantes à faire l’effort de remplir les formulaires. 

2.6 Présentation sur le processus de l’ADT du Bassin de la Volta  

55. M. Oumar Fall, membre de l’équipe régionale ADT a fait une présentation sur le développement 

de l’ADT en cours et a mis l’accent sur les succès et défis rencontrés dans cet exercice. Il a insisté 

sur les résultats des études, les directives et la table de matières de l’ADT du bassin de même que 

le processus d’analyses de la chaîne causale. Il a particulièrement exprimé sa préoccupation sur le 

format, la table des matières et la démission du chef de l’équipe. De même, M. Onibon a ajouté 

que sur la base des études nationales et de l’atelier sur l’analyse de la chaine causale qui s’est tenu 

à Akosombo, les problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés par le projet sont similaires à 

ceux de l’ADT préliminaire. 

56. Tout en commentant la présentation, Mme West a noté que huit des problèmes identifiés seront 

transformés en huit programmes d’action stratégique et indiqué qu’elle aurait plutôt voulu voir 

quatre à six problèmes clés en lieu et place des huit. Elle est de l’avis qu’il y a des 

chevauchements entre les problèmes et que le projet devrait considérer ceci lors de sa prochaine 

réunion des experts ADT.  

57. M. Iddi du Ghana a reconnu que la dégradation des terres englobe une série de problèmes et que la 

dégradation des eaux de surface ainsi que la dégradation de la qualité de l’eau sont similaires. A 

cette question, M. Onibon a suggéré que la réunion se penche sur le diagramme de la Chaîne 

Causale et sur la méthodologie utilisée à cet effet. Il a rappelé que les préoccupations nationales 

ont été prises en considération sur la base des rapports ADT nationaux. M. Onibon a également 

expliqué que les 8 problèmes prioritaires ne signifiaient pas systématiquement 8 programmes 

d’action stratégique et a déclaré qu’il y aura toujours des liens entre les problèmes puisqu’ils sont 

tous connectés au cycle de l’eau et aux Conventions de la Génération de Rio (Changement 

climatique, Biodiversité et la Dégradation des terres). M. Alamir Touré s’est opposé au fait que 

huit problèmes soient trop et que les pays chercheront à voir si leurs problèmes ont été résolus. 

58. M. Niels Ipsen de l’UDC a cependant voulu que la réunion établisse un lien entre les problèmes 

tels qu’ils sont perçus et comment les résoudre. Il a suggéré que la prochaine réunion des experts 

ADT leur permette de se pencher sur cette question d’une manière logique. Mme West a par 

conséquent accepté que la question la plus importante est de pouvoir articuler les problèmes de 

manière à ce que les lecteurs indépendants puissent se retrouver. 

59. M. Ampomah a demandé à savoir ce qui se passera avec la démission du chef d’équipe. 

M. Onibon a répondu que l’UCP prendra la tête avec l’appui de l’UDC pendant que le projet 

continuait à discuter avec le PNUE afin de recommander des noms de potentiels Team Leaders. 

Mme West a suggéré de discuter de la question au cours d’une autre réunion. 

60. Le président a conclu que les membres du CPP seront informés et que le projet devrait envoyer 

tous les rapports nécessaires et les nouvelles directives de l’ADT aux participants. 



 

3
ème

 Réunion du Comité de Pilotage du Projet FEM Volta, Lomé Togo 07-08 Avril 2011 14 

GEF GEF - - Volta Volta GEF GEF - - Volta Volta GEF GEF - - Volta Volta 

  
Résolution des problèmes transfrontaliers dans le bassin versant de la Volta et sa zone côtière avale   

  

3. Recommandations et cérémonie de clôture 

3.1 Adoption des recommandations de la 3
e
 réunion du CPP 

61. Le président a présenté le sujet susmentionné et a demandé à ce que M. Olumide Akinsola 

présente les ébauches de recommandations de la 3
e
 réunion du Comité de Pilotage. 

62. Après des discussions sur les ébauches de recommandations présentées, le Comité de pilotage a 

adopté les décisions avec des modifications et a exigé à ce que celles-ci soient incluses dans le 

rapport de la 3
e
 réunion du CPP. 

3.2 Cérémonie de clôture 

63. M. Hubert Onibon représentant l’UCP a exprimé sa gratitude aux  participants pour leurs 

participation et contributions qui pourront aider à la mise en œuvre du projet. Il a spécialement 

remercié tous les participants pour avoir approuvé tous les rapports soumis par l’UCP et fait des 

recommandations. Il a également promis que toutes ces recommandations seront prises en compte 

dans la mise en œuvre du projet. Il a exprimé les remerciements de l’UCP aux représentants du 

gouvernement, à tous les participants y compris, les interprètes, l’ABV, le personnel de l’UCP et 

le PNUE. 

64. Mme Kelly West a manifesté sa gratitude aux représentants des Ministres et a observé que, si les 

participants pouvaient avoir le même enthousiasme dans la mise en œuvre du projet, ses objectifs 

seraient atteints avec succès. Elle a remercié tous les participants pour leurs honnêtes contributions 

durant la réunion du CPP et le gouvernement pour son hospitalité. 

65. M. Charles Biney, Directeur Exécutif de l’ABV a remercié le représentant du Ministre Togolais et 

les autres collègues pour avoir accepté que l’ABV préside la réunion. Il a témoigné sa gratitude à 

l’équipe technique et aux interprètes. Il a également noté que le CPP n’est qu’un moyen de 

dialoguer avec l’UCP, et a encouragé tous les participants à garder le contact afin de réaliser tous 

les objectifs du projet. Ses remerciements sont allés à l’endroit du gouvernement du Togo pour 

avoir abrité la réunion et procuré tout ce dont la réunion avait besoin. 

66. Le représentant du Ministre chargé de l’Eau, M. Derman Assouma a déclaré que beaucoup de pays 

dépendent des ressources du bassin et rappelé les engagements des états membres comme 

manifesté par les efforts de tout un chacun et le travail du projet FEM-Volta. Il a également noté 

que les participants ont très bien contribué aux délibérations et que les rapports ont été adoptés 

avec succès. 

67. Il a par conséquent félicité et encouragé tous les participants pour leur engagement dans le projet 

tout en exprimant son souhait que toutes les recommandations faites soeint envoyées aux parties 

concernées. Il a exprimé ses remerciements aux partenaires financiers et a demandé leur soutien 

continu pour de prochaines activités. Il a sincèrement félicité tous les membres du CPP et l’UCP. 

Le représentant du ministre a déclaré la réunion close et souhaité aux participants un bon retour à 

leurs lieux de travail respectifs. 
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4. Annexes 
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4.1 Annexe A: Liste des participants 

N° Pays/Organisation Nom/Adresse/Tel/Email 

Participants 

1.  Bénin  Mr. Jean-Pierre Comlan HOUELEKOU  

MEPN, 01BP 3621  

Cotonou, Benin 

Tél: +229 21312065 Fax: +229 21315081 

Cel : +229 97393182 / 90033509 

jphouelekou@yahoo.fr 

2.  Bénin Flavien O. LANHOUSSI 

DG-Eau 01 B.P.3748 Cotonou 

Cel: +229 95561572 

flavienlanhoussi@yahoo.fr 

3.  Burkina Faso Mr. Charles BINEY 

Volta Basin Authority 

BP 13621 Ouaga 10, Burkina Faso 

Tél: + 226 50376067 Fax:+ 226 50376486 

Cel: +226 96137478 

cbiney@gmail.com 

4.  Burkina Faso  Mrs. Sandrine Bassonon Sankara  

DGRE 03 B.P. 7025 Ouaga 03 

Tél: +226 50374877 Fax: +226 50374865 

Cel : +226 70266074 / 70230845 

sandrine.bassonon@gmail.com 

5.  Côte d’Ivoire  Mr. Martin Niagne DIBI 

20 B.P.650 Abidjan 20 

Tel : +225 20 21 11 83 

Cel :+ 225 20322441/05780445 

dibmartino@yahoo.fr 

6.  Ghana  Mr. Benjamin AMPOMAH  

Water Resources Commission (WRC)  

P.O Box CT 5630, Accra, Ghana 

Tél: +233 302 76 36 51 Fax :+233 302 76 36 49 

Cel : +233 244874138 

Byampomah@yahoo.com  

7.  Ghana  Mr. Nicholas IDDI 

P.O. Box M232 Accra 

Tel : +233-(0)302 688918 

Fax: +233-(0)302 662626 

Mob :+233 (0) 248639270 

Nicho2007@hotmail.co.uk 

nicholasiddi@yahoo.com 

8.  Mali  Mr. Alamir Sina TOURÉ 
STP/CIGQE BP 2357 Bamako, Mali  

Tél : (223) 223 10 74 Cel : (223) 683 62 17 

astoure@hotmail.com 

9.  Mali  Mr. Cissé NAVON  

Direction Nationale de l’Hydraulique  

BP 66 Bamako, Mali 

Cel:+223 76492329 

navon.cisse@yahoo.fr 

10.  PNUE DFEM  Ms. Kelly WEST 

mailto:jphouelekou@yahoo.fr
mailto:flavienlanhoussi@yahoo.fr
mailto:cbiney@gmail.com
mailto:sandrine.bassonon@gmail.com
mailto:dibmartino@yahoo.fr
mailto:Byampomah@yahoo.com
mailto:Nicho2007@hotmail.co.uk
mailto:nicholasiddi@yahoo.com
mailto:astoure@hotmail.com
mailto:navon.cisse@yahoo.fr
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N° Pays/Organisation Nom/Adresse/Tel/Email 

Nairobi Kenya  C/O UNEP/DEPI 

P.O. Box 30552 Nairobi 00100  

Tel : +254 20 74 24 47 

Kelly.west@unep.org 

11.  UNOPS  

AFO / KEOC 

Nairobi Kenya 

Mr. Patrick FRUCHET 

Tel : +254(0)204002100 Cel: +254(0)716430433 

patrickf@unops.org 

12.  UDC - Denmark Mr. Nils IPSEN 

Agern Allé 5, 2970 Norsholor 

Cel: +45 51236289 

nhi@dhigroup.com 

13.  Mauritanie 

TDA Economic Expert 

Regional Consultant  

Mr. FALL Oumar 

B.P. 2405 Nouakchott 

Tel: +222 5029196 Cel: +222 2227916 

Fall_oumar@yahoo.fr,Oumarfall09@gmail.com  

14.  PNUE/FEM Projet du 

Bassin de la Volta 

(PMU) 

Mr. Hubert ONIBON  

 c/o UNDP Accra  

P.O. Box 1423  

Ring Road, Accra, Ghana 

Tel: +233 245425943 

Hubert.onibon@unep.org 

15.  PNUE/FEM Projet du 

Bassin de la Volta 

(PMU) 

Mr. Olumidé AKINSOLA  

c/o UNDP Accra. 

P.O. Box 1423 Ring Road 

Accra, Ghana 

Tel: +233 248953869 

olumidea@unops.org 

16.  Togo Mr. Dermane ASSOUMA 

BP 335 Lomé, Togo 

Cel: +228 9041962 

cdassouma@yahoo.fr 

17.  Togo Mr. E. Dong-Daa AMAOU  

B.P. 360 Kara, Togo Cel : +228 9224484  

amaouvictor@yahoo.fr 

18.  Togo  Mr. Kossi Lébénè AGBEMEDI  

Direction de l’Environnement (DE) 

BP 4825 Lomé 

Tél : +228 2213321 Cel : +228 9359688 

davidkossi@yahoo.fr  

19.  Togo 

 
Mr. Im’Rana SANT’ANNA 

Eau Vive/SIAAP 01 B.P 2512 Ouaga 01 

Tel: + 226 50307552 / Tel: + 228 2318275 

isantanna@eau-vive.org,evburkina@eau-vive.org 

20.  Togo Mr. Thiyu Kohoga ESSOBIYOU 

Direction de l’Environnement (DE) 

BP 4825 Lomé 

Tél : + 228 2215197 Cel : + 228 9021935 

21.  Togo  Mr. Abalo BAKA KINDI 

Direction de l’Environnement (DE) 

BP 4825 Lomé 

Cel: + 228 9178479 

Balakindi@yahoo.fr, balakindi@googlemail.com 

mailto:Kelly.west@unep.org
mailto:patrickf@unops.org
mailto:nhi@dhigroup.com
mailto:Fall_oumar@yahoo.fr
mailto:Oumarfall09@gmail.com
mailto:Hubert.onibon@unep.org
mailto:olumidea@unops.org
mailto:cdassouma@yahoo.fr
mailto:amaouvictor@yahoo.fr
mailto:davidkossi@yahoo.fr
mailto:isantanna@eau-vive.org
mailto:evburkina@eau-vive.org
mailto:Balakindi@yahoo.fr
mailto:balakindi@googlemail.com
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N° Pays/Organisation Nom/Adresse/Tel/Email 

22.  Togo  Mr. Sando ALI 

Direction de l’Environnement (DE) 

BP 4825 Lomé 

Tél : + 228 2215197 

alisando@yahoo.fr 

23.  Togo  Mr. Kpadja AGOUDA 

DGEA 

Cel: + 228 9266284 

agoudakpadja@yahoo.fr 

24.  Togo  Mr. Essowè Ouro-Adjei 

MERF B.P. 4825 

Fax: +228 2210333 Cel: +228 9031738 

25.  Togo Mr. Jonky TENOU 

PNUD Tél : 954 54 50 / 338 82 56 

ytenou1@yahoo.fr,jonky.tenou@undp.org 

26.  Togo Mr. Wohoe AKAKPO 

DGEA 

Cel: + 228 9016973 

akakpo_raoul@yahoo.fr  

27.  Togo  Mr. Essohana MOUZOU 

Direction de l’Environnement (DE) 

Cel: + 228 9073369 

Messohouna-dg@yahoo.fr 

28.  Togo  Mr. DAKU Komla Didi M. 

MERF B.P. 4825 Lome 

Fax: +228 2210333 Cel: +228 9077350 

dakudidi@yahoo.fr 

29.  Togo Mr. VOLLEY Koffi 

Direction de l’Environnement (DE) 

BP 4825 Lomé, Togo 

Tel: + 228 932 40 88 Fax: +228 221 03 33 

koffivolley@yahoo.fr  

30.  Togo Mme. TOZO A. Abla 

DGEA/MEAHV BP 335 Lomé, Togo 

Tel: +228 976 99 26 

Manman_dan@yahoo.fr  

31.   Togo DE Mr. Koami Amekoudji GUINHOUYA 

B.P. 4825 

Tel: +228 2213321 Fax: +228 2210333 

Cel: +228 9043182 

marcguinhouya@yahoo.fr 

Secrétariat 

32.  PNUE/FEM Projet du 

Bassin de la Volta 

(PMU) 

Mme. Angelika QUAYE  

c/o UNDP Accra. 

P.O. Box 1423 Ring Road 

Tel: +233-302 764111 Fax: (233)-302772669 

angelikaq@unops.org 

33.  PNUE/FEM Projet du 

Bassin de la Volta 

(PMU) 

Mme. Abigail SACKAR  

c/o UNDP Accra. 

P.O. Box 1423 Ring Road 

Tel: +233-302 764111 Fax: (233)-302772669 

AbigailS@unops.org 

mailto:alisando@yahoo.fr
mailto:agoudakpadja@yahoo.fr
mailto:ytenou1@yahoo.fr
mailto:jonky.tenou@undp.org
mailto:akakpo_raoul@yahoo.fr
mailto:Messohouna-dg@yahoo.fr
mailto:dakudidi@yahoo.fr
mailto:koffivolley@yahoo.fr
mailto:Manman_dan@yahoo.fr
mailto:marcguinhouya@yahoo.fr
mailto:angelikaq@unops.org
mailto:AbigailS@unops.org
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N° Pays/Organisation Nom/Adresse/Tel/Email 

Interprètes 

34.  Lomé (Interprète) 

 
Mr. AMEGAH-WOVOE Kossi 

Tel: +228 9040956 Citroen2cv2003@yahoo.fr 

35.  Lomé (Interprète) 

 
Mr. Komi KAMOKA  

08 B.P. 80250 Lomé 

Cel: +228 9230486 / 9472328  

 

mailto:Citroen2cv2003@yahoo.fr
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4.2 Annexe B: Programme de la réunion 

Jour 1: 07 Avril 2011 

Horaire  Activité Responsable 

08:00 – 09:00 Arrivée des participants et enregistrement UCP & Partenaires Nationaux 

09:00 – 09:45 

 

 

Cérémonie d’ouverture Coordonateur Régional du Projet 

Représentant du PNUE 

Directeur exécutif de l’ABV 

Ministres chargés de 

l’environnement et l’eau 

09:45 – 10:15 Pause café  

10:15 – 10:30 Election du bureau du présidium 

Présentation du programme de l’atelier 

Présentation des Participants 

Tous les participants 

10:30 – 10:40 Présentation des objectifs et résultats attendus de 

l’atelier 

Olumide Akinsola  

10:40 – 10:50 Point sur l’exécution des recommandations de la 2
ème

 

réunion du comité de pilotage 

Olumide Akinsola  

10:50 – 11:20 Présentation du rapport annuel 2010 Hubert Onibon 

11:20 – 11:50 Présentation du plan de travail du projet pour 2011 Olumide Akinsola et Hubert 

Onibon  

11:50 – 13:00 Discussions Tous les participants 

13:00 – 14 :45 Déjeuner  

14:45 – 15:15 Présentation du Rapport Financier 

Présentation du budget du projet actualisé 

Autres problèmes financiers 

Abigail Sackar et Hubert Onibon 

15:15 – 16:00 Discussions Tous les participants 

16:00 – 16 :15 Pause café  

16:15 – 17:15 Point sur la mise en œuvre des projets de 

démonstration 

Représentants des pays (Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Mali, Togo) 

17:15 – 18:00 Discussions Tous les participants 

18:00 Fin du jour 1  

 

Jour 2: 08 Avril 2011 

Time  Activité Responsable 

09:00 – 9:45 Discussions sur la mobilisation de la contribution 

financière des pays 

Tous les participants 

09:45 – 10:15 Information sur l’évolution du processus ADT Oumar Fall 

10:15 – 10:45 Discussions Tous les participants 

10:45 – 11:00 Pause café  

11:00 – 12:00 Adoption du projet de recommandations Tous les participants 

12:00 – 13:00 Divers et questions logistiques Tous les participants 

13:00 – 13:30 Cérémonie de clôture Coordonateur Régional du Projet 

Représentant du PNUE 

Directeur exécutif de l’ABV 

Ministres chargés de 

l’environnement et l’eau 

13:30 – 15 :00 Déjeuner  

 

 

 


